

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №5 «Аленушка» г.Мичуринска

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Предполагаемые результаты	Ответственные
1	2	3	4	5
Нормативное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Изучение нормативно-правовой базы по регулированию настоящего ФГОС ДО	Сентябрь 2013	Создание нормативно-правовой базы	Заведующий заместитель заведующего
2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ	Январь-март 2014	Устав МДОУ	Заведующий
2.1.	Утверждение Устава МБДОУ	Январь-март 2014	Постановление Администрации	Заведующий
3.	Приведение должностных инструкций в соответствие требованиям ФГОС ДО	Январь-март 2014	Должностные инструкции	Заведующий ст.воспитатель
4	Разработка договора между ДОУ и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего ДОУ	Январь-май 2014	Договор	Заведующий
5.	Разработка ООП МБДОУ на основе ФГОС ДО	Январь 2014 – август 2015	ООП МДОУ	Заведующий ст.воспитатель
5.1.	Утверждение ООП МБДОУ	Август – сентябрь 2014	Приказ заведующего	Заведующий
Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Определение объема расходов, необходимых на организацию образования в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
2	Определение объема расходов, необходимых на создание условий внедрения ФГОС ДО	Декабрь 2014	План ФХД	Заведующий
3	Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них) по установлению заработной платы работникам (стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и	Сентябрь 2013–январь 2014	Положения, приказы	Заведующий

	размер премирования), а также локальные акты по расходованию ФОТ			
3.1.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору работникам	Сентябрь 2013– январь 2014	Дополнительные соглашения	Заведующий
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Сентябрь- октябрь 2013	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий ст.воспитатель
1.1.	Разработка положения рабочей группе	Октябрь 2013	Положение рабочей группе	Заведующий ст.воспитатель
1.2.	Утверждение положения о рабочей группе	Октябрь 2013	Приказ	Заведующий
1.3.	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельному графику 2013-2014	Протоколы заседаний	Заведующий ст.воспитатель
2.	Разработка плана внедрения ФГОС ДО	Сентябрь – октябрь 2013	План	Заведующий ст.воспитатель
2.1.	Утверждение плана внедрения ФГОС ДО	Октябрь 2013	Приказ заведующего	Заведующий
3.	Осуществить мониторинг уровня готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Карты готовности введения ФГОС ДО	Заведующий ст.воспитатель
4.	Разработка проекта ООП МБДОУ в соответствии с ФГОС ДОУ	Январь-май	Проект	Рабочая группа
4.1.	Рассмотрение проекта ООП МБДОУ на педагогическом совете	Май - август	Рекомендации по проекту	Рабочая группа
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Разработка и реализация плана обучения работников по вопросам внедрения ФГОС ДО, мониторинг	Сентябрь 2013- декабрь 2015	Перспективный план курсовой переподготовки	Заведующий ст.воспитатель
2	Организация методической работы по повышению	Август – сентябрь	Перспективный план	ст.воспитатель

	компетентности кадров в вопросах реализации ФГОС ДО	2013	методических мероприятий на 2014-2015 г.г.	
3	Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта внедрения ФГОС ДО	Август 2013 – май 2015	Открытые мероприятия	Заведующий ст.воспитатель
4	Повышение уровня квалификационных категорий педагогического коллектива	Сентябрь 2013- декабрь 2015	Аттестация педагогических кадров	Заведующий заместитель заведующего
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Размещение информационных материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте	Постоянно	Информационная страничка по введению ФГОС ДО	Заведующий администратор сайта
2	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2013 обновление информации и в течение года	Информационный стенд	Рабочая группа
3	Проведение родительских собраний (консультаций) по проблемам внедрения ФГОС ДО	Октябрь 2013-2015 г.г.	Родительские собрания	Заведующий ст.воспитатель
4	Организация публичной отчетности МДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2015 г.г.	Публичный отчет	Заведующий ст.воспитатель
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
1	Обеспечение материально – технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь 2013- август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	заведующий завхоз ст.воспитатель
2	Обеспечение реализации требований ФГОС ДО развивающей предметно-пространственной среды групп/участка	Сентябрь 2013- август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов	заведующий завхоз ст.воспитатель
3	Обеспечение соответствия материально – технической базы МБДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Сентябрь 2013- август 2014	Заявка на приобретение необходимых материалов, на ремонтные работы	заведующий завхоз ст.воспитатель

